Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. informuje, ze w toku prowadzonego postepowania DS/02/2021
na ,Budowe nowego zawierajacego wezly indywidualne systemu zasilania w ciepto zastgpujgcego
dotychczasowy system zasilany z wezta grupowego Grunwaldzka 5” wptynety w terminie nastepujace
zapytania:

Pytanie nr 2:

Zatacznik nr 5 WPNS.6872.33.2020.1T, decyzja nr 52 z dnia 25.02.2020 jest wazny tylko 1 rok -Czy PEC wystgpi
o jego przedtuzenie(przytacza )

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. informuje, ze decyzje Burmistrza Gminy Golenidow nr 52, 53154
dot. przedmiotowej inwestycji zostaty przedtuzone w dniu 12 lutego 2021 roku o kolejny rok.

Pytanie nr 3:

Zatacznik nr 5 WPNS.6872.34.2020.1T decyzja nr 54 z dnia 25.02.2020 jest wazny tylko 1 rok -Czy PEC wystgpi o
jego przedtuzenie (cieptociag)

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. informuje, ze decyzje Burmistrza Gminy Goleniow nr 52, 53154
dot. przedmiotowe] inwestycji zostaty przedtuzone w dniu 12 lutego 2021 roku o kolejny rok.

Pytanie nr 4:

W decyzji konserwatora zabytkdw, nr 826/2020 jest zapis o koniecznodci uzyskania odrebnego pozwolenia na
prowadzenie prac archeologicznych ....

Prosze o wyjasnienie , czy takie odrebne pozwolenie PEC Goleniow posiada , czy Wykonawca robdt ma o nie
wystapi¢ z chwilg odkrycia waznych z punktu widzenia Konserwatora zabytkdéw materiatéw. Decyzja
Konserwatora Zabytkéw nr 865 jest wazna do 31.12.2021 prace majg by¢ prowadzone
w 2022r.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

PEC Golenidéw nie posiada odrebnego pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych. Wszelkie czynnodci
zwigzane z realizacjg prac po przekazaniu terenu budowy spoczywaja na Wykonawcy robot.

Zamawiajacy jest w trakcie czynnosci zmierzajgcych do przedtuzenia decyzji Zachodniopomorskiego
Konserwatora Zabytkéw o kolejny rok.

Pytanie nr 5:

Czy dla zajecia dziatki 460 — w Urzedzie Gminy wymagane jest wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu .
WPNS.6872.32.2020.IT decyzja 53. 1 WPNS.6872.33.2020.1T decyzja 52.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Prace prowadzone w ramach przedmiotowej inwestycji musza w petni odpowiada¢ wymogom przepiséw prawa
i by¢ zgodne z decyzjami wydanymi przez organy zarzadzajace terenem, na ktérym prowadzone beda prace.

Pytanie nr 6:

Czy dla zajecia dziatki 452/9dr i 495/2dr w Urzedzie Gminy —wymagane jest wykonanie i zatwierdzenie
organizacji ruchu . WPNS.6872.34.2020.IT decyzja 54.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Prace prowadzone w ramach przedmiotowej inwestycji musza w petni odpowiada¢ wymogom przepiséw prawa
i by¢ zgodne z decyzjami wydanymi przez organy zarzgdzajgce terenem, na ktérym prowadzone bedg prace.



Pytanie nr 7:
Prosze o wyjasnienie jakie nalezy zastosowaé drzwi do pomieszczen weztéw?

Czy majg to by¢ drzwi ocieplane, obite blachg stalowa np.
Drzwi stalowe Hormann ZK 1SO 800 x 2000 mm biate

Prosimy o podanie wymaganej szerokoéci drzwi.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wszelkie informacje dotyczace stolarki drzwiowej znajdujg sie w projektach budowlano — wykonawczych weztow
cieplnych branza sanitarna i budowlana.

Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiotowych dokumentach w piwnicach wysoko$é
pomieszczen oraz przebiegajgce w poblizu rurociagi instalacji wewnetrznych moga uniemozliwiaé montaz drzwi
typowych. Stad zalecenie Zamawiajgcego zawarte w punkcie 16.4 Instrukcji dla Wykonawcéw dotyczace
przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prac.

Pytanie nr 8:

W zwiazku z zamiarem przystapienia do wyceny, prosze o informacje, czy dopuszczalna jest zamiana
w weztach cieplnych wymiennikéw c.o. i c.w.u. firmy Alfa Laval na réwnowazne?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody zastosowanie innych wymiennikdw ciepta niz wymienniki firmy Alfa Laval.
Pytanie nr 9:

W zwigzku z ogfoszeniem w/w postepowania zwracamy sie z proshg o przesuniecie terminu sktadania ofert na
dziert 05.03.2021r. Ztozono$¢ przedmiotu zamdwienia oraz sytuacja w kraju, zwigzana z pandemia koronawirusa,
powodujg trudnosci w wycenie prac objetych przetargiem i uzyskaniem od dostawcéw ofert. Przesuniecie
terminu umozliwi nam przygotowanie rzetelnej oraz konkurencyjne oferty dla Paristwa.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Oferenta o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzieri 05.03.2021 roku
do godziny 12:00.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informacje czy Zleceniodawca nie moze udostepni¢ kosztoryséw do przetargu w wersji edytowalnej
dla NORMY—- kst lub ath.?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zleceniodawca nie udostepni kosztoryséw do przetargu w wersji edytowainej dla programu NORMA.
Pytanie nr 11:

Czy Wykonawca na odbiorze koficowym ma przekazaé kompletna dokumentacje geodezyjng czy tylko szkice
geodezyjne ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca na odbiorze koricowym ma przekazaé kompletna dokumentacje geodezyjna zgtoszong do
wiasciwego osrodka geodezji.

PREZES ZJARZADU
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